

Sprint 3				
Inicio	10/08/2026			
Fin	14/08/2026			
Backlog ID	Tarea	Tipo	Estado	Responsable
HU-022	Crear estudio médico	Desarrollo de software	Planificada	Equipo de desarrollo/ Scrum Manager
HU-24	Cargar y archivar imágenes/ estudios médicos	Desarrollo de software	Planificada	Equipo de desarrollo/ Scrum Manager
HU-025	Consulta de historial clínico y antecedentes	Desarrollo de software	Planificada	Equipo de desarrollo/ Scrum Manager
HU-026	Asignar estudio a medico radiologo	Desarrollo de software	Planificada	Equipo de desarrollo/ Scrum Manager
HU-027	Revisión médica de imágenes y datos del estudio	Desarrollo de software	Planificada	Equipo de desarrollo/ Scrum Manager
Observaciones:				
Revisado por Christian A. Martinez				